

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu
Katalog Projesi

PROJE SONUÇ RAPORU

Kütahya, 2023

**Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu
Katalog Projesi**

PROJE SONUÇ RAPORU FORMU

İÇ KAPAK

KAPAK: Proje Sonuç Raporu

İÇ KAPAK: Bu sayfa

İÇİNDEKİLER:

1. Proje Özeti
2. Amaç ve Hedefler
3. Sonuç ve Etkileri
4. Yapılan Çalışma/Faaliyetler
5. Bütçe Tablosu
6. Proje Koordinatör ve Araştırmacıları
7. Tarafların İmzası ve Ekler

EK.1. Harcama Cetveli 2015-2023 (1 sayfa)

EK.2. 2015-2019 Arası Hesap Hareketleri (1 sayfa)

EK.3. 2023 Para Transferleri (8 sayfa)



1. Proje Özeti

Projemizin amacı, 2451 adet yazma eserin (yaklaşık 210.766 varak) kataloglamasını yaparak ilgili araştırmacıların istifadesine sunmaktır.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi'nde bulunan eserlere yönelik Kültür Bakanlığı tarafından yapılan kataloglama çalışması, ISAM'ın internet sayfasında mevcuttur. Ancak bu katalogdaki bilgiler yüzeysel olup, dil ve saha bilgisindeki eksiklikten kaynaklanan bazı hataları da ihtiva etmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak bu çalışma, ülkemiz akademisyenlerinin ihtiyaçlarına binaen planlanmıştır.

Çalışmamız, alanında ihtisas yapmış 29 öğretim elemanından oluşan proje ekibi ile tamamlanmıştır. Yazma eserlerin dijital görüntüleri, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığın'dan temin edilmiştir. Dolayısıyla proje çalışması, ilgili hocaların zaman ve mekân sınırlaması olmadan sürdürülmüştür. 15 Temmuz 2016 Darbe girişimi, 2020-2022 COVID 19 Pandemi mücadelesi ve 2023 K. Maraş-Hatay Depremleri gibi mücbir sebepler proje süresinin uzamasına sebep olduğu için proje 105 ayda tamamlanmıştır.

IX-XVII. yüzyılları aralığında Arapça, Farsça ve Eski Türkçe olarak kaleme alınmış eserler ve müelliflerine ait bilgileri içeren katalogun matbu ve dijital neşri, ileride yapılacak bilimsel ve akademik çalışmaların, geçmişle kurulacak bağlarında önemli katkı sağlayacaktır.

2. Amaç ve Hedefler

Bu ayrıntılı/analitik kataloglama projesiyle Zeytinoğlu Kütüphanesi'ndeki yazma eserlerle ilgili mevcut hatalar düzeltilerek eserlerin doğru bir şekilde tespitleri sağlanacaktır. Böylece bugün adeta yok olmaya yüz tutan Zeytinoğlu Kütüphanesi'ndeki yazma eserler hem kurtarılmış olacak, hem de ilim adamlarının bu eserlerden daha kolay istifade etmeleri sağlanacaktır.

3. Sonuç ve Etkileri

Bu hedef muvacehesinde proje sonucu elde edilen kataloğa ait matbu ve dijital neşirleri yurt içindeki üniversitelerin kütüphaneleri ile ilgili araştırma merkezleri ve kamu kurumlarıyla ücretsiz olarak paylaşılabilir. Bu paylaşımlara bağlı olarak 2023 sonrasında yapılan çalışmalarda Zeytinoğlu Kütüphanesi eserlerine yapılacak atıfların oranının artması hedeflenmektedir.

6. Proje Koordinatör ve Yürütücüleri ve Araştırmacıları

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Prof. Dr. Mehdi Çiftçi / HBV Ün. / İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Rifat Türkel / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Bilimleri

PROJE ÇALIŞANLARI

Prof. Dr. Abdurrahman Yazıcı / Ankara Sos. Bil. Ün. / İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehdi Çiftçi / HBV Ün. / İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Rifat Türkel / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Ahmet Türkan / Necmettin Erbakan Ün. / A. K. İlahiyat Fak.
Doç. Dr. Abdullah Erdem Taş / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu / Trakya Ün. / İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Abdülkadir Macit / Kocaeli Ün. / İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ali Cançelik / Kocaeli Ün. / İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Asiye Tıgılı / Bursa Uludağ Ün. / İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. İlhami Günay / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa Ateş / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Yusuf Yıldırım / Sivas Cumhuriyet Ün. / İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Aydın / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Maruf Çakır / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Yağcı / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ateş / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kelebek / Yakın Doğu Ün. / İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tatlı / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Doğanay / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sami Arslan / FSM Vakıf Ün. / İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Sevinç / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sansarkan / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Dr. Tahir Güngör / İstanbul Topkapı Sarayı / Kutsal Emanetler Bölümü
Arş. Gör. Hilal Özdemir / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Arş. Gör. Ömer Ergül / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi
Arş. Gör. Tuğberk Uğurlu / Kütahya DP Ün. / İslami İlimler Fakültesi



4. Yapılan Çalışma/Faaliyetler

Plan	Tanımı	Haftadan-Haftaya	Yapılan Faaliyetler / Çalışmalar
P 1	Proje Ekibinin Oluşturulması ve proje planının gözden geçirilmesi	1-3. aylar (3 ay)	* 3 ay içerisinde oluşturulan proje ekibi, proje tarihinde yaşanan mücbir sebeplere ve araştırmacıların şahsi sebeplerine bağlı olarak yıllık değişmiştir. * Proje süresince devam eden 15 kişilik kadro ile planlanan görüşme ve toplantılar gerçekleşmiştir.
P 2	Proje verilerinin kaydedileceği dijital alanın oluşturulması (www.zekap.dpu.edu.tr) ve Proje ekibine yazmaların dijital nüshaları ile birlikte görev dağılımının yapılması	4-6. ay (2 ay)	* Kütahya DPU web sayfası uzantılı alan oluşturulmuştur. * Yazma Eserler Kurum Başkanlığı ile resmi yazışmalar gerçekleşmiş, antlaşma imzalanmış, eserlerin dijital kopyaları temin edilmiş, ilgili araştırmacılar ile taahhüt karşılığında paylaşılmıştır. * Web sayfasına girilecek veriler ile ilgili toplantı yapılmış ve çalışmalar başlamıştır.
P 3	Değerlendirme toplantılarının yapılması, Tamamlanan verilerin sisteme kaydedilmesi.	6-96. ay (90 ay)	* Uzmanlık alanlarına göre dağılımı yapılan eserlere ait verilerin kayıtları esnasında yaşanan mücbir sebepler ve bunlara bağlı gerçekleşen araştırmacı değişimleri proje işleyişini geciktirmiştir. * Farklı şehirlerdeki araştırmacılara kopyalar taahhütnameler karşılığında, elden teslim edilmiştir.
P 4	Çapraz kontrol, redaksiyon ve edisyon işlemlerinin yapılması.	96-105. ay (9 ay)	* Araştırmayı yarıda bırakan araştırmacıların eserlerine ait kontrollerin yeni araştırmacılar tarafından yapılmıştır. * Düzeltme notlarına göre son kayıtların şekli verilmiştir. * Son şekli tamamlanmış kayıtların redaksiyonunun yapılmıştır. * İntihal raporunun alınıp, edisyonunu tamamlanmıştır.
	Katalogun matbu ve dijital neşri, dağıtımı, ilanı.	105. ay	* Tavşanlı Ticaret Odası, Yazma Eserler Genel Müdürlüğü ve Kütahya DP Üniv. Yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır.
Toplam süre		105 ay	



5. Bütçe Ve Gerekçeleri

28.732.00 TL'lik harca kalemleri; Ek-1. (Harcama Cetveli 2015-2023), Ek-2. (2015-2019 Arası Hesap Hareketleri) ve EK-3'de (2023 Hesap Hareketleri) sunulmuş, Projeye ait Genel Bütçe Tablosu verilmiştir.

Proje Başlama Tarihi : 25.12.2014

Proje Desteği : 30.000,00 TL

Proje Bitiş Tarihi : 26.09.2023

GENEL BÜTÇE TABLOSU (TL)

Katkı Kaynağı	Makine Teçhizat	Sarf Malzemesi (03.2)	Hizmet Alımı	Seyahat	Burs iyer	Yar dım	TOPLAM
Tavşanlı Sanayi Odası		172,00 (1 adet Bellek)	27.540,00 (Araştırmacılar ara ödenen araştırma ve yürütücü bedelleri)	1.020,00 (Proje için Ankara ulaşım bedeli)			28.732,00
Öneren Kuruluş Katkısı							
Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı							
TOPLAM		172,00	27.540,00	1.020,00			28.732,00




7. Tarafların İmzası ve Ekler

EK.1. Harcama Cetveli 2015-2023

EK.2. 2015-2019 Arası Hesap Hareketleri

EK.3. 2023 Hesap Hareketleri

Kütahya-Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası



Kütahya İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği

"KİMDER"
Kütahya İlahiyat Mezunları ve
Mensupları Derneği
Cemalettin Mh. Avcılar Sk. M.Karaa Apt. B Bl. 61/B
Kod: 43.015.002
KÜTAHYA

Proje Yöneticileri

Prof. Dr. Rifat TARKAN

Dr. Öğr. Üyesi

Selami ERDOĞAN

Prof. Dr. Mehmet GİFTÇİ